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【宜野座村】 

ネットワーク整備計画 

 

 

１． 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％） 

令和２年度において各学校における通信を確保するため、校内 LAN構築事業を実施した。 

ネットワーク速度が確保できている学校数は村内４学校で、総学校数に占める割合は 

１００％である。  

 

 

２． 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール 

（１） ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール 

令和６年１２月以降、北部地区全体で SINET接続が実施される。 

令和７年１２月までに全ての学校にて簡易帯域測定を実施し、課題のある学校の選定を完了

させる。また、令和７年１２月までに課題のある学校にてネットワークアセスメントを実施

し、課題の特定を完了させる。  

 

（２） ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール 

ネットワークアセスメントの結果を踏まえ、仮に通信速度が基準を下回る場合には、令和８

年１月から順次改善策の検討を開始し、令和８年３月までに対象校における改善策を完了さ

せる。  

 

 

（３） ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっている場

合には、当該課題の解決の方法と実施スケジュール 

 

 

 

 

 


